

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

Facultad de Ciencias de la Computación — Carrera de Ingeniería de Software

ISR-401 Ingeniería de Requisitos | 2026-2027 PPA | Expediente ético PFC MediCita — Categoría A

A10_Cronograma_Gantt

Cronograma Detallado del Proyecto (Gantt semanal)*PFC #5 — MediCita | Semanas 1–17 del PPA 2026-2027*

El cronograma refleja los cuatro hitos oficiales del PFC (Entregas 1A semana 4, 1B semana 10, 2A semana 13, 2B semana 17) y ubica dentro de ellos las ventanas de recolección de datos y las revisiones éticas intermedias.

Actividad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Diagnóstico y objetivo	X	X															
Identificación de stakeholders (establecimiento cooperante)	X	X															
Aval institucional firmado (Anexo A5 / A3 Cat. A)		X	X														
Consentimientos informados firmados			X	X	X												
Elicitación primaria (entrevistas)			X	X	X	X											
Ejecución de encuestas					X	X											
Sesiones Design Thinking						X	X										
Análisis y clasificación de requisitos							X	X	X								
Redacción de ERS/SRS								X	X	X							
Modelado UML (casos de uso, i*)								X	X	X							
Entrega 1A				X													
Entrega 1B										X							
Validación con stakeholders (taller)											X	X					
Ajustes y trazabilidad												X	X				
Entrega 2A													X				
Preparación de manuscrito														X	X	X	
Entrega 2B / Defensa																	X